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Navrh na zmenu terminu plnenia uznesenia Mestskeho 

zastupitel'stva v Presove c. 75/2011 zo dna 29.6.2011 
Vydanie: I 

k informativnej sprave 0 implementovanom projekte 
Mesto Presov "Presov - ZS Ceskoslovenskej armady" 

Navrh na 

UZNESENIE 

z 11. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prcsove 

dna: 09.11.2011 cislo: .........12011
 

k navrhu na zmenu terminu plnenia uznesenia Mestskeho zastupitefstva v Presove c. 75/2011 zo 
dna 29.6.2011 k infonnativnej sprave 0 implementovanom projekte .Presov - ZS 
Ceskoslovenskej armady" 

Mestska rada v Presove 

berie na vedomie 

navrh na zmenu terrninu plnenia uznesenia Mestskeho zastupitel'stva v Presove c. 75/2011 zo diia 
29.6.2011 k infonnativnej sprave 0 implementovanom projekte .Presov - ZS Ceskoslovenskej 
armady"; 

odportica 
Mestskemu zastupitel'stvu v Presove 

s e h v a l i t' 

zmenu terminu plnenia uznesenia Mestskeho zastupitel'stva v Presove c. 75/2011 zo dna 
29.6.2011 v casti "ziada" z "september 2011" na "po doruceni rozhodnutia Riadiaceho organu 
o zmene zmluvy 0 poskytnuti NFP na stavbu "Presov - ZS Ceskoslovenskej armady". 



Navrh na zmenu terminu plnenia uznesenia Mestskeho 
zastupitel'stva v Presove c. 75/2011 zo dna 29.6.2011 1:;1 Vydanie: I
k informativnej sprave 0 implementovanom projekte 
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Dovodova sprava 

Na zaklade materialu Informativna sprava 0 implementovanom projekte .Presov - ZS 
Ceskoslovenskej armady" vypracovanom Odborom strategickeho rozvoja, ktory bol predlozeny 
Mestskemu zastupitel'stvu v Presove dna 29.6.2011 bolo prijate uznesenie MsZ c. 75/2011. 
V ramci tohto uznesenia Mestske zastupitel'stvo v Presove poziadalo v bode c) vypracovat' 
a predlozit' navrh altemativy riesenia II. etapy. 

Z dovodov, ktore su uvedene v tomto materiali navrhujeme zmenu terminu plnenia tohto 
uzneserna. 
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Mesto Presov "Presov - ZS Ceskoslovenskej armady" Vytlacok: 

Navrh na zmenu terminu plnenia uznesenia Mestskeho
 
zastupitel'stva v Presove c. 75/2011 zo dna 29.6.2011
 

k informativnej sprave 0 implementovanom projekte "Presov
 
v v 

- ZS Ceskoslovenskej armady" 

Gestor: Oddelenie investienei vVstavby 
Veduci gestora Vyssi veduci zestora 

Meno a nriezvisko: Ine:. Andrea Burdova Meno a priezvisko: Me:r. Katarina Kireta 
Funkcia/pracovne zaradenie: Funkcia/pracovne zaradenie: 
veduca oddelenia investicnei vvstavbv - veduca odbora strate ickeho rozvoia 
Podpis: Podpis: 

/
r7 /UtaV 

Datum: 02.11.2011 Datum: 02.11.2011 

Vypracoval Posudil Schvalilo 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: MsZ v Presove uznesenim 
Ins. Andrea Burdova Mer. Katarina Kireta C. /2011 
Funkcia/pracovne zaradenie: Funkcia/pracovne zaradenie: 
veduca odd. investicnej vystavby veduca odboru strategickeho 

rozvoia I 

Podpis: POdpiS:~
fJ~ 

Datum: 02.11.20tl ! Datum: 02.11.2011 Datum: 

- - -'- ._- - ~ ' .. ,. 

I 



Navrb na zmenu terminu plnenia uznesenia Mestskeho Vydanie: 1 
zastupitel'stva v Presove c. 7512011 zo dna 29.6.2011123 

k informativnej sprave 0 implementovanom projekte Strana 
~ ~ ~ 

Mesto Presov "Presov - ZS Ceskoslovenskej armady" 2/4 

Dna 29.6.2011 Mestske zastupitel'stvo v Presove na svojom VIII. riadnom zasadnuti 
prerokovalo Informativnu spravu 0 implementovanom projekte "Prdov - ZS Ceskoslovenskej 
armady", ktora bola predlozena na zaklade vzniknutych skutocnosti pocas implementacie projektu 
rekonstrukcie zs Ceskoslovenskej armady. MsZ uznesenim c. 7512011 poziadalo predlozit' na 
septembrove zasadnutie MsZ alternativu riesenia II. etapy. 

Prehl'ad uzneseni MsZ v Presove rtkajuce sa ZS CSl. armady 

16.7.2008 - um. 23112008 
MsZ schvahlo zrusenie ZS Odberarska 30 s pravnym nastupeom ZS Ceskoslovenskej 
armsdy 

11.12.2008 - uzn. 30812008 - k navrhu planu investicnej vystavby v hospodarstve mesta na rok 
2009 s vyhl'adom na roky 2010 - 2011 
MsZ schvalilo stavby: 
B.3.2.9 zS CSl. armady - celkova rekonstrukcia vo vYske 2 704 972,45 € na rok 2009 
B.3.2.10 ZS Csl. armady - rek. zariadenia sk. stravovania - vyhl'adovo na rok 2011 
B.3.2.11 zs Csl, armady - pristavba zariadenia sk. stravovania - vyhl'adovo na rok 2010 

29.4.2009 - uzn. 357/2009 - MsZ schvalilo zlucenie stavieb 
B.3.2.9 zs Csl. armady - celkova rekonstrukcia a B.3.2.11 zs Csl. armady - pristavba 
zariadenia sk. stravovania pod jednu investicnu akciu s cislom B.3.2.9 ZS Csi. armlidy - celkova 
rekonstrukcia 

Zaroveii boli scnvalene financne prostriedky na ZS Csl. armady - celkova rekonstrukcia - PD vo
 
vYske 26 887,07 €.
 

24.9.2009 - uzn. 429/2009
 
MsZ zniiilo financne prostriedky na realizaciu stavby B.3.2.9 ZS CSl. armady - celkova
 
rekonstrukcia 0 - I 892 053,38 € (dovod - nepodpisanie zmluvy 0 NFP).
 

15.12.2009 - uzn. 475/2009 k navrhu rozpoctu mesta Presov na rok 2010 s vyhl'adom na roky
 
2011-12
 
Boli schvalene financne prostriedky na:
 
ZS Csl. armady - celkova rekonstrukcia - PD vo '1ske 49 033,- €.
 
ZS CSl. armady - celkova rekonstrukcia - zdroje ED vo vyske I 525 286,- €
 
ZS CSl. armady - celkova rekonstrukcia - vlastne zdroje vo vYske 278 278,- €
 

28.4.2010 - uzn. 522/2010 k navrhu rozpoctovych opatreni c. 2
 
Boli zniiene finanene prostriedky na: .
 
zs Csl. armady - celkova rekonstrukcia - zdroje ED 0 - I 011 286,- €
 
ZS Csl. armady - celkova rekonstrukcia - vlastne zdroje 0 - 251 178,- €
 
(dovod - nepodpisanie zmluvy 0 NFP).
 

29.6.201 I - uzn. 75/2011 k Informativnej sprave 0 implementovanom projekte "ziS - Csl.
 

annady"
 
MsZ vzalo na vedomie spravu s clenenim vydavkov:
 
-neopravnene vYdavky suvisiace s cerpanim nenavratneho financneho prispevku iNFP'>
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projektu .Presov - ZS Ceskoslovenskej armady" vo vyske 117 135,82 €;
 
-prace naviac k 6.6.2011 vo vyske 13 161,.€ vo vecnosti, ktorych fakturacia bude zrealizovana az
 
po kolaudacii stavby;
 
b) nesu hlasf s doterajsirn sposobom irnplementacie projektu .Presov - ZS Ceskoslcvenskej
 
armady";
 
c) ziada primatora mesta pripravit" altematfvu riesenia II. etapy.
 

S dodavatel'om projektovych prac na stavbu .Presov • ZS Csl. armady" bola podpisana 
v marci 2008 ZoO na spracovanie projektu pre realizaciu stavby s dopracovanfm PO na 
rekonstrukciu ELI, UK a nevybnutne suvisiace stavebne upravy (vychadzala z projektu stavby 
z roku 2004 "ZS Csl. armady - projekt zateplenia"). ZoO na vypracovanie PO na stavbu .Presov, 
ZS Csl. armady - rozsirenie kuchyne a jedalne, spojovacia chodba II a zariadenie telocvicne" bola 
podpisana v januari 2009. Uznesenim ;'57/2009 z 29.4.2009 MsZ schvalilo zlu~enie stavieb 
B.3.2.9 ZS Csl. armady - celkova rekonstrukcia a B.3.2.11 ZS CSl. armady - pristavba zariadenia 
sk, stravovania pod jednu investienu akciu s cfslom B.3.2.9 ZS Cst armady - celkova 
rekenstrukeia. 

S Riadiacirn organorn (d'alej len "RO") bola podpisana zmluva 0 poskytnutf NFP dna 
12.4.2011, v ktorej nie su zaclenene objekty: cast' 3 - Rozsirenie kuchyne a jedalne, Spojovacia 
chodba II, cast' 5 - Telocvicna. Z uvedeneho dovodu boli tieto stavebne objekty zaradene do II. 
etapy, ktorej realizacia bude rnozna az po doschvaleni financnych prostriedkov z rozpoctu Mesta 
Presov. 

Na zaklade vyssie uvedenych skutocnosti bolo rozhodnute, ze objekt kuchyne nebude v I. 
etape rieseny a ostava v povodnej dispozfcii. Generalny dodavatel' projektovych prac upravil PO 
v tomto zmysle. 

Podl'a predbezneho rozpoctu generalneho projektanta su na sfunkcnenie prevadzky kuchyne 
a telocvicne po ukonceni I. etapy nevyhnutne financne prostriedky zaradene do II. etapy 
(neopravnene naklady) vo vyske: 

jedalen a kuchyna - prace naviac na ukoncenie I. etapy: 13 920,00 € s OPH 
telocvicria • prace naviac na ukoncenie I. etapy: 72 649,92 € s OPH 

Uvedene sumy poskytol generalny dodavatef PO a vychadzaju z povodneho rozpoctu uvedeneho 
v zmluve 0 poskytnutf NFP. Na zaklade nasej poziadavky generalny dodavatel' PO este prehodnotf 
rozpocet tak, aby sa minimalizovali nevyhnutne financne prostriedky potrebne na sprevadzkovanie 
kuchyne a telocvicne, 

00 opravnenych nakladov pre objekt kuchyne je v ramci zrnluvy 0 poskytnuti NFP zahrnute 
len zateplenie fasady objektu kuchyne, vyrnena okien na objekte a realizacia inZinierskych sieti . 

Rozsirenie kuchyne a jedalne spolu s upravarni telocvicne a vybudovanim spojovacej chodby 
II su zaradene do II. etapy rekonstrukcnych prac, ktore by mali byt' financovane z prostriedkov 
Mesta Presov. V pripade realizacie rozsirenia kuchyne navrhnutej do II. etapy mesto pride 
o opravnene naklady na zateplenie zapadnej fasady objektu kuchyne a jedalne a 0 naklady spojene 
s dodavkou novych okien. 

Straty na opravnenych nakladoch podl'a generalneho dodavatel'a projektovej dokumentacie 
predstavuju sumu 126050,29 € 



8� 
Navrh na zmenu terminu plnenia uznesenia Mestskeho� Vydanie: 1 

zastupitel'stva v Presove c. 75/2011 zo dna 29.6.2011 
k informativnej sprave 0 implementovanom projekte Strana 

Mesto Presov "Presov - Z8 Ceskoslovenskej armady" 4/4 

Sprava 0 priebeZnej situacii na stavbe .Presov - ZS Csl. armady" bola na zasadnutie MsZ 
prediozena listom dfia 28.9.2011, v ktorom bolo uvedene: 

.Ddbor strategickeho rozvoja pripravuje ziadost' 0 zmenu zmluvy 0 poskytnuti NFP, v ktorej 
budu zahrnute poziadavky na zmeny v polozkach opravnenych nakladov, ktore vyplynuli zo 
situacie na stavbe v priebehu rekonstrukcnych prac. Nakol'ko stanovisko Riadiaceho organu 
projektu bude marne najsk6r koncom okt6bra 2011, Odbor strategickeho rozvoja nevie 
ku dnesnemu datumu predlozit' objektivne alternativy riesenia II. etapy rekonstrukcnych prac na 
ZS Ceskoslovenskej armady, ktore by mali nadvazovat' na I. etapu". 

Od zaciatku rekonstrukcnych prac boli podane 2 ziadosti 0 zmenu zmluvy 0 poskytnuti NFP: 

I. 23.6.2011 - ziadost' 0 zmenu zaciatku realizacie h1avnej aktivity (AI Rekonstrukcia 
a obstaranie vybavenia ZS Ceskoslovenskej armady v Presove) v zmluve 0 poskytnuti NFP 
z 06/2010 na OS/2011 a ukoncenie realizacie aktivity z 0912011 na 08/2012 a zaroveri ziadost' 0 

zmenu kovania stvorkridlovych okien. Pozadovane zmeny nemaju vplyv na rozpoeet projektu. 
Ziadost' 0 zmenu bola schvalena a nasledne bol podptsany Dodatok c. I k Zmluve 0 poskytnuti 
NFP dna 8.9.2011. 

2. 5.10.2011 - ziadost' 0 zmenu/ zamenu opravnenych vydavkov zmluvy 0 poskytnuti NFP:� 
- Technickeho riesenia podlah v objektoch DOI- cast' 1-4� 
- Zamena svietidiel� 
- Zmena PD ustredneho vykurovania� 
a ziadosf 0 zamenu neopravnenych vydavkov zmluvy 0 poskytnuti NFP:� 
- ELI - slabopnidove rozvody� 

K ziadosti 0 zmenu zmluvy 0 poskytnuti NFP c. 2 doposial' Riadiaci organ nevydal 
stanovisko. Z tobo dovodu nie je moine k dnesnemu datumu [ednoznaene vycislit' 
pozladavky na fmancne prostriedky nevyhnutne pre dokoneeme I. etapy a s tjm suvisiace 
naklady na riesenle II. etapy stavby. 

Konecnu vjsku neopravnenych nlikladov bude moine stanovit' sf na z:iklade 
vyjadrenia RO k poziadavke na zmeny zmluvy 0 NFP c. 2. 


