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N kK informativnej sprave o implementovanom projekte
Mesto PreSov »Predov - ZS Ceskoslovenskej armady*
Navrh na
UZNESENIE
z 11. riadneho rokovania
Mestskej rady v Prefove
dia: 09.11.2011 ¢islo: ......... /2011

k navrhu na zmenu terminu pinenia uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prefove ¢&. 75/2011 zo
dia 29.62011 k informativnej sprave o implementovanom projekte ,Prefov - z8
Ceskoslovenskej armady*

Mestska rada v Prefove

berie na vedomie

navrh na zmenu terminu plnenia uznesenia Mestského zastupitel'stva v PreSove &. 75/2011 zo diia
29.6.2011 k informativnej sprave o implementovanom projekte ,,Prefov - Z8 Ceskoslovenskej
armady";

odporuca
Mestskému zastupiteP’stvu v Prefove

schvali?

zmenu terminu plnenia uznesenia Mestského zastupitel'stva v PreSove €. 75/2011 zo dia
20.6.2011 v &asti ,,2iada™ z ,,september 2011* na ,,po dgrgéem’ rozhodnutia Riadiaceho organu
o zmene zmluvy o poskytnuti NFP na stavbu ,,Prefov - ZS Ceskoslovenskej armady*.
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Mesto Predov

Navrh na zmenu terminu plnenia uznesenia Mestského
zastupitel’stva v PreSove ¢. 75/2011 zo diia 29.6.2011
k informativnej spriave o implementovanom projekte

,Presov - Z8 éeskoslovenskej armady*

Vydanie: 1

Dévodova sprava

Na zéklade materidlu Informativna spriva o implementovanom projekte ,Prefov — ZS
Ceskoslovenskej armady* vypracovanom Odborom strategického rozvoja, ktory bol predlozeny
Mestskému zastupitel'stvu v Prefove dila 29.6.2011 bolo prijaté uznesenie MsZ & 75/2011.
Vramci tohto uznesenia Mestské zastupitel'stvo v PreSove poZiadalo v bode c¢) vypracovat
a predloZit navrh alternativy rieenia II. etapy.

Z dévodov, ktoré su uvedené v tomto materiali navrhujeme zmenu terminu plnenia tohto

uznesenia.
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Diia 29.6.2011 Mestské zastupitel'stvo v Prefove na svojom VIII. riadnom zasadnuti
prerokovalo Informativnu spradvu o implementovanom projekte ,,Presov — ZS Ceskoslovenskej
armady®, ktord bola predlozend na zdklade vzniknutych skuto€nosti po¢as implementacie projektu
rekonstrukcie Z8 Ceskoslovenskej armady. MsZ uznesenim &. 75/2011 poziadalo predlozit’ na
septembrové zasadnutie MsZ alternativu riedenia I1. etapy.

Prehlad uzneseni MsZ v Prefove tykajice sa Z8 Csl. armad

16.7.2008 — uzn. 231/2008
MsZ schvililo zru¥enie ZS Odborirska 30 s pravnym nastupcom ZS Ceskoslovenskej
armady

11.12.2008 — uzn. 308/2008 - k navrhu planu investi¢nej vystavby v hospodarstve mesta na rok
2009 s vyhl'adom na roky 2010 - 2011

MsZ schvalilo stavby:

B.3.2.9 Z8 Csl. armady — celkovia rekon$trukcia vo vy§ke 2 704 972,45€ na rok 2009
B.3.2.10 Z8 Csl. armédy — rek. zariadenia 3k. stravovania - vyhl'adovo na rok 2011

B.3.2.11 Z8 Csl. armady — pristavba zariadenia 8k. stravovania — vyhFadovo na rok 2010

29.4,2009 — uzn. 357/2009 - MsZ schvililo zla¢enie stavieb

B3.29 Z8 Csl. armady — celkové rekonStrukcia a B.3.2.11 ZS Csl. armady — pristavba
zariadenia k. stravovania pod jednu investiénu akciu s ¢islom B.3.2.9 ZS Csl. armady — celkova
rekonstrukcia

Zaroveii boli schvalené finanéné prostriedky na ZS Csl. armady — celkova rekonstrukcia - PD vo
vyske 26 887,07 €.

24.9.2009 — uzn. 429/2009 -
MsZ zniZilo finanéné prostriedky na realiziciu stavby B.3.2.9 ZS Csl. arméady — celkova
rekondtrukcia o -1 892 053,38 € (ddvod - nepodpisanie zmluvy o NFP).

15.12.2009 — uzn. 475/2009 k navrhu rozpo&tu mesta Prefov na rok 2010 s vyhladom na roky
2011-12

Boli schvilené finan&né prostriedky na:

Z8§ Csl. armady — celkova rekonstrukcia - PD vo vy3ke 49 033,- €.

ZS Csl. armady — celkova rekon3trukcia — zdroje EU vo vyske 1 525286,-€

Z8 Csl. armady — celkové rekonStrukcia — vlastné zdroje vo vySke 278 278,- €

28.4.2010 — uzn. 522/2010 k navrhu rozpodtovych opatreni &. 2

Boli zniZzené finan¢né prostriedky na:

ZS Csl. armady — celkova rekon3trukcia — zdroje EUo -1011286,-€
Z8& Csl. armady — celkova rekonstrukcia — vlastné zdroje o - 251 178,- €
(dévod — nepodpisanie zmluvy o NFP).

29.6.2011 — uzn. 75/2011 k Informativnej spréve o implementovanom projekte ,, ZS — Csl.
armady*

MsZ vzalo na vedomie spravu s ¢lenenim vydavkov:

-peopravnené vydavky stvisiace s erpanim nendvratného finanéného prispevku (NFP)
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projektu ,,Presov - ZS Ceskoslovenskej armady" vo vyske 117 135,82 €;

-prace naviac k 6.6.2011 vo vyike 13 161,-€ vo vecnosti, ktorych fakturacia bude zrealizovana az
po kolaudacii stavby;

b) nesti hlasi s doteraj§im spésobom implementécie projektu ,,Predov - ZS Ceskoslovenskej
armady";

) Ziada primétora mesta pripravit” alternativu riedenia II. etapy.

S dodavatelom projektovych prac na stavbu ,,PreSov - Z8 Csl. armady“ bola podpisan4
vmarci 2008 ZoD na spracovanie projektu pre realizdciu stavby sdopracovanim PD na
rekonsdtrukciu ELI, UK anevyhnutné sivisiace stavebné upravy (vychadzala z projektu stavby
z roku 2004 ,Z8 Csl. armady — projekt zateplenia®). ZoD na vypracovanie PD na stavbu ,,Presov,
Z8 Csl. armady — rozsirenie kuchyne a jedalne, spojovacia chodba II a zariadenie telocviéne® bola
podpisana v januari 2009. Uznesenim 357/2009 z 29.4.2009 MsZ schvalilo zlidenie stavieb
B.3.2.9 Z8 Csl. armady — celkova rekonstrukcia a B.3.2.11 Z8 Csl. armady — pristavba zariadenia
§k. stravovania pod jednu investiéni akciu s &slom B.3.2.9 ZS Csl. armidy - celkova
rekondtrukcia.

S Riadiacim orgénom (d’alej len ,,RO*) bola podpisand zmluva o poskytnuti NFP diia
12.4.2011, v ktorej nie su zallenené objekty: dast’ 3 - Rozdirenie kuchyne a jedalne, Spojovacia
chodba II, &ast’ 5 - Telocviéha. Z uvedeného dévodu boli tieto stavebné objekty zaradené do IL
etapy, ktorej realizdcia bude moZna aZ po doschvaleni finantnych prostriedkov z rozpotu Mesta
Presov.

Na ziklade vy3Sie uvedenych skutocnosti bolo rozhodnuté, Ze objekt kuchyne nebude v 1.
etape rieSeny a ostdva v pdvodnej dispozicii. Generalny dodéavatel’ projektovych prac upravil PD
v tomto zmysle.

Podl'a predbeZného rozpodtu generélneho projektanta si na sfunkénenie prevadzky kuchyne
atelocvitne po ukonéeni I. etapy nevyhnutné finantné prostriedky zaradené do II. etapy
(neopravnené naklady) vo vyske:

jedalen a kuchyfia - prace naviac na ukon&enie I. etapy: 13 920,00 € s DPH

telocviéna - prace naviac na ukoncenie I. etapy: 72 649,92 € s DPH

Uvedené sumy poskytol generilny dodévatel PD a vychadzaji z pdvodného rozpo&tu uvedeného
v zmluve o poskytnuti NFP. Na zaklade nasej poZiadavky generalny dodavatel’ PD este prehodnoti
rozpodet tak, aby sa minimalizovali nevyhnutné finanéné prostriedky potrebné na sprevadzkovanie
kuchyne a telocvicne.

Do opravnenych nakladov pre objekt kuchyne je v ramci zmluvy o poskytnuti NFP zahrnuté
len zateplenie fasady objektu kuchyne, vymena okien na objekte a realizacia inZinierskych sieti .

Rozsirenie kuchyne a jedalne spolu s tipravami telocviéne a vybudovanim spojovacej chodby
Il st zaradené do II. etapy rekonStruk&nych prac, ktoré by mali byt’ financované z prostriedkov
Mesta Prefov. V pripade realizicie roziirenia kuchyne navrhnutej do II. etapy mesto pride
o opravnené néklady na zateplenie zapadnej fasady objektu kuchyne a jedalne a o néklady spojené
s dodavkou novych okien. .

Straty na opravnenych nakladoch podl'a generdlneho dodavatela projektovej dokumentacie

predstavuji sumu 126 050,29 €
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Sprva o priebeZnej situdcii na stavbe ,,Prefov - ZS Csl. armady* bola na zasadnutie MsZ
predloZen listom dila 28.9.2011, v ktorom bolo uvedené:

»Odbor strategického rozvoja pripravuje Ziadost’ 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, v ktorej
budii zahrnuté poZiadavky na zmeny v poloZkach opravnenych ndkladov, ktoré vyplynuli zo
situdcie na stavbe v priebehu rekondtrukénych prac. Nakolko stanovisko Riadiaceho orginu
projektu bude zname najskdér koncom oktébra 2011, Odbor strategického rozvoja nevie
ku dne3nému ddtumu predloZit’ objektivne alternativy rieSenia II. etapy rekonstrukénych prac na
78 Ceskoslovenskej armady, ktoré by mali nadviizovat na I etapu®.

Od zadiatku rekonstrukénych prac boli podané 2 Ziadosti 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP:

1. 23.6.2011 - Ziadost o zmenu zadiatku realizdcie hlavnej aktivity (Al Rekonstrukcia
a obstaranie vybavenia Z8 Ceskoslovenskej armady v PreSove) v zmluve o poskytnuti NFP
z 06/2010 na 05/2011 a ukondenie realizicie aktivity z 09/2011 na 08/2012 a zérovefi Ziadost o
zmenu kovania §tvorkridlovych okien. PoZadované zmeny nemaji vplyv na rozpodet projektu.
Ziadost o zmenu bola schvilen4 a nasledne bol podpisany Dodatok &. ! k Zmluve o poskytnuti
NFP dita 8.9.2011.

2. 5.10.2011 - Ziadost’ o zmenu / zdmenu opravnenych vydavkov zmluvy o poskytnuti NFP:
— Technického rieSenia podlih v objektoch DO1- &ast’ 1-4
— Zamena svietidiel
— Zmena PD tstredného vykurovania
a Ziadost’ 0 zdmenu neopravnenych vydavkov zmluvy o poskytnuti NFP:
— ELI - slabopriidové rozvody

K Ziadosti o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP & 2 doposial’ Riadiaci ergim nevydal
stanovisko. Z toho ddévodu nie je moZné k dnesmému ditumu jednoznalne vydcislit
poZiadavky na finan&né prostriedky nevyhnutné pre dokon&enie 1. etapy a s tym sivisiace
ndklady na rieSenie IL etapy stavby.

Konetnii vySku neoprivnenych nakladov bude moiné stanovit' aZ ma ziklade
vyjadrenia RO k poZiadavke na zmeny zmlavy o NFP &. 2.




